
罗庄区 2022 年度衔接资金项目建设完成
情况公告

现将 2022 年度衔接资金项目建设完成情况予以公告。

公告单位：罗庄区乡村振兴局

监督电话：12317、05398270720

通讯地址及电子邮箱：

临 沂 市 罗 庄 区 教 育 巷 国 防 教 育 中 心 5 楼

lzfpkfb@ly.shandong.cn

附件：罗庄区 2022 年度衔接资金项目建设完成情况

罗庄区乡村振兴局

2022 年 12 月 7 日



罗庄区 2022 年度衔接资金项目
建设完成情况

序号 项目名称
项目主要建设内容及

完成情况

资金使用情况

（项目总投资及报账支出情

况，其中衔接资金投入金额

及报账支出情况）

绩效目标

实现情况

1

傅庄街道

2022 年光

伏发电项

目

安装 540w 光伏组件，

总装机容量预估为

240.84kw。已全部完

成

资金严格按照施工合同规定

进行拨付，管理使用规范

确定能实

现

2

傅庄街道

劳模店道

路提升改

造项目

对劳模店村村内16条

道路进行水泥路新

建。新建 3 米宽 15 厘

米厚的水泥道路 15

条，共 8837.58 平方

米；新建 6 米宽 20 厘

米厚水泥道路 1 条，

共 1852.52 平方米，

已全部完成

资金严格按照施工合同规定

进行拨付，管理使用规范

确定能实

现

3

盛庄街道

花埠圈村

2022 年度

民族特色

产品展销

中心项目

已按实施方案约定完

成

资金严格按照施工合同规定

进行拨付，管理使用规范

确定能实

现

4

盛庄街道

三岗店子

社区 2022

年度路面

改造提升

项目

2022 年村内道路提升

项目，已经完成。

资金严格按照施工合同规定

进行拨付，管理使用规范

确定能实

现

5

册山街道

2022 年衔

接资金基

础设施建

设项目

（南头村）铺设混凝

土道路，预计道路总

长 570 米，宽 6 米，

C20 水泥厚度 20cm；

道路排水工程，预计

总长 450 米，底部

10cm 垫层，两侧 60cm

高砖墙，10cm 厚混凝

资金严格按照施工合同规定

进行拨付，管理使用规范

确定能实

现



土预制盖板，防水层；

路灯亮化工程，立杆

太阳能路灯（80w）40

个，弯头太阳能路灯

（80w）85 个；防水层；

2、（新桥村）铺设混

凝土道路，道路总长

1255 米，宽 2.8-6 米，

厚度 15cm。

项目总投资约 110 万

元（其中财政衔接推

进乡村振兴补助资金

110 万元，不足部分由

村集体自筹），已完

成

6

沂堂镇光

伏发电项

目（六期）

主要建设内容为新建

光伏发电设备

559.9kw 及其配套设

施，已按实施方案约

定完成。

资金严格按照施工合同规

定进行拨付，管理使用规范

确定能实

现

7

沂堂镇

2022 年度

沂堂村、

柳庄村道

路提升改

造项目

主要建设内容为

修缮沂堂镇沂堂村道

路 12000 平方米，新

建南沂堂村村内道路

8000 平方米，新建北

沂堂村村内道路 9000

平方米、新建前柳庄

村道路 2444.45 平方

米（具体以实测面积

为准），已按实施方

案约定完成。

资金严格按照施工合同规定

进行拨付，管理使用规范

确定能实

现

8

沂堂镇

2022 年沂

堂村、柳

庄村路灯

安装项目

购买、安装沂堂镇沂

堂村、柳庄村道路两

侧太阳能绿灯350盏。

资金严格按照施工合同规定

进行拨付，管理使用规范

确定能实

现

9

黄山镇衔

接乡村振

兴集中推

进区基础

设施提升

项目

新建提升水泥路、沥

青路，排水沟，小微

菜园改造，安装路灯

等，现已完成。

资金严格按照施工合同规定

进行拨付，管理使用规范

确定能实

现



10

黄山镇衔

接乡村振

兴集中推

进区光伏

发电项目

（黄山镇

七期整合

光伏项

目）

新建装机总量约为

2.5MW 的光伏发电项

目，已建设完成正在

进行并网。

资金严格按照施工合同规定

进行拨付，管理使用规范

确定能实

现

11
项目管理

费

项目前期设计、评审、

招标、监理、验收等

项目管理工作。

计划使用衔接资金 51.42 万

元，年底前全部完成拨付

确定能实

现

12

雨露计划

职业教育

补助

为脱贫享受政策家庭

和纳入防止返贫动态

监测范围家庭中在校

接受中、高等职业教

育的子女发放专项补

助资金，每人每学期

补助 1500 元。

衔接资金计划投入 22 万元。

2021年秋季雨露计划74人共

11.1 万元，2022 年春季雨露

计划 30 人共 4.5 万元，合计

补助 104 人次 15.6 万元，结

余 6.4 万元已调整使用。

据实支出，

绩效目标

已完成。

13
三无失能

护理补助

监督三无失能人员护

理绩效、五助四查工

作开展情况，护理合

格护理员每人每月

300 元护理补助。

衔接资金计划投入 6.12 万

元。2022 年共护理三无失能

人员 17 人，6.12 万元已拨付

街镇，由街镇实施发放。

据实支出，

绩效目标

已完成。

14

村级防返

贫监测员

补助

继续对村级防返贫监

测员（原扶贫协理员）

发放绩效补助，由街

镇统一招聘、统一管

理、统一考核，按照

考核绩效发放。

计划使用衔接资金 65.76 万

元，年底前全部完成拨付。

确定能实

现

15

乡村公益

性岗位补

助

对安排脱贫享受政策

人口和监测帮扶对象

就业公益岗位给予适

当补助，乡村公益性

岗位由人社局负责按

照每人每月 600 元标

准补助。

省级资金 27 万元，年底前全

部完成拨付。

已开发 78

个公益性

岗位。

16

罗庄区

2022 年度

脱贫人口

稳岗就业

项目

吸纳中西部人口来鲁

就业，支持解决防返

贫突出问题。

计划使用衔接资金 7万元，

年底前全部完成拨付。

确定能实

现
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